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施⼯段階における
BIMソリューション取組事例

〜調布航空宇宙センターでの事例〜

2019（令和元）年11⽉14⽇
施設部



遷⾳速⾵洞防⾳化改修⼯事

⼯事名称 ︓調布航空宇宙センター
2m×2m遷⾳速⾵洞主冷却器防⾳化改修⼯事

施⼯場所 ︓ 東京都調布市深⼤寺東町7-44-1
発注者名 ︓国⽴研究開発法⼈宇宙航空研究開発機構
設計者名 ︓株式会社ニッテイ建築設計
⼯事監理者︓国⽴研究開発法⼈宇宙航空研究開発機構

施設部
施⼯者名 ︓清⽔建設株式会社
⼯ 期 ︓平成28年３⽉ 〜 平成29年5⽉
建築⽤途 ︓⼯作物

⼯事概要
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遷音速風洞防音工事当初計画と実績

【第一期工事】
昭和50年3月設置
（第１拡散胴及び

補助風管）

【第二期工事】
昭和52年2月設置
（第２拡散胴）

【第三期工事】
平成5年8月設置

（集合胴）

【第三期工事】
未完部分

「主冷却器」



騒音放射面
（主冷却器）

2016.11
（鉄骨工事）

2016.5
（着工時）

2016.12
（建方80%完）

2017.3
（外部工事完）



BIM取組概要
■BIM取組みの⽬的
 レーザー計測による精度の⾼い施⼯計画
 ⾼密度な鉄⾻建⽅検討による⼯程計画
 施⼯⼿順の明確化による⼯事関係者への周知徹底

■BIM取組み項⽬
①レーザー計測
②⼲渉チェック
③ベント計画
④施⼯⼿順検討

注︓本⾴以降は、清⽔建設㈱より施⼯時の検討資料をプレゼンテーション⽤資料として提供を受けました。厚く御礼申し上げます。



協⼒業者とのBIM連携
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既設建屋



建物概要
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建物概要
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※中に既存の躯体ある
※施⼯中に４辺の梁の間を⽀えるものが必要



①レーザー計測



レーザー計測
現況



レーザー計測
7/13 実施

20か所から計測



レーザー計測

レーザー計測データをNavisworksに取込み



レーザー計測

BIMモデルと合成



②⼲渉チェック



⼲渉チェック

写 真 レーザー計測



⼲渉チェック

写 真 レーザー計測



⼲渉チェック

レーザー計測＋BIM



間柱位置変更

架台は盛替予定

⼲渉チェック

指摘箇所



⼲渉チェック
AfterBefore

⾜場位置を外側にセットバック



⼲渉チェック
AfterBefore

⾜場と配管の⼲渉を回避



③ベント検討



ベント計画
配管、風洞の基礎の位置を考慮
してベントの計画を立てる



ベント計画



ベント計画
断⾯１



ベント計画
断⾯２



ベント計画

ベント位置検討



ベント計画
ベントを計画するために、レーザー計測か
ら既存RC躯体形状を正確に図⾯化

STEP2
RC躯体形状３D化(ピンク）
レーザー計測データ（灰⾊）
合成

STEP1
RC躯体形状作図



ベント計画

点群データとモデル化したRC躯体を合成



ベント計画
外装受け間柱を先⾏施⼯した場合と、あと施⼯した場合でベントの荷重が異なる



ベント計画

42ｔ

59ｔ

36ｔ

36ｔ

間柱をあと施工とし
40ｔのシステムベント採用

間柱先行 間柱あと

外装受け間柱を先⾏施⼯した場合と、あと施⼯した場合で荷重を算出

左側青の間柱を先行して建方する場
合は５９ｔのベントが必要



ベント計画

既存躯体の形状をもとに
ヒロセ技研がベントを計画



ベント計画

４つのベントをモデル化
BIMモデルと合成



ベント計画

ベント計画



ベント計画

BIMモデル

施工状況写真



ベント計画

BIMモデル

施工状況写真



④施⼯⼿順検討





足場



ベント建方

















西側梁を先行

















ベースモルタル充填

















東側施工開始

























RG梁本締め
RG梁ジャッキダウン



ベースモルタル充填















柱溶接

ベント撤去



ベント撤去

ベント撤去



ベント撤去

ベント撤去



ベント撤去







足場＋間柱

























足場＋間柱



足場＋間柱































施工状況



施⼯状況

計 画

写 真



施⼯状況

計 画写 真



施⼯状況

計 画

写 真


